

**CASA MARIA MAIA****RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO**

Conveniente: CASA MARIA MAIA

Nº do Convênio: 006/2018

Projeto: SERV.DE ACOLHIM.P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEF. GRAVE

Período: Fevereiro/2023

**FÍSICO - FINANCEIRO**

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
		<b>RECURSOS HUMANOS / SALÁRIOS</b>					
1	1.1	Cozinheira		R\$ 1.232,00	R\$ 1.382,50	R\$ 2.464,00	R\$ 1.613,68
	1.2	Motorista		R\$ 1.711,20	R\$ 1.957,28	R\$ 3.422,40	R\$ 3.801,37
	1.3	Encarregado Manutenção		R\$ 2.116,42	R\$ 2.382,61	R\$ 4.232,84	R\$ 4.765,22
	1.4	Cuidadora		R\$ 1.488,01	R\$ 1.918,95	R\$ 2.976,02	R\$ 3.649,12
	1.5	Auxiliar de Limpeza		R\$ 1.371,74	R\$ 1.502,14	R\$ 2.743,48	R\$ 3.004,28
	1.6	Auxiliar de Lavanderia		R\$ 1.371,74	R\$ 1.442,32	R\$ 2.743,48	R\$ 1.503,49
		<b>CONSUMO</b>					
2	2.1	Luz / Telefone		R\$ 5.294,86	R\$ 6.148,20	R\$ 10.589,72	R\$ 12.022,61
	2.2	Alimentação		R\$ 2.785,49	R\$ 2.762,71	R\$ 5.570,98	R\$ 5.468,64
		<b>PESSOA JURUDICA</b>					
3	3.1	Serviços de Terceiros (Pessoa Juridica)Contador		R\$ 1.036,00	R\$ 1.578,00	R\$ 2.072,00	R\$ 2.991,00
	3.2	Manuntenção de PABX		R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 721,14
			<b>Total</b>	<b>R\$ 18.927,46</b>	<b>R\$ 21.074,71</b>	<b>R\$ 37.854,92</b>	<b>R\$ 39.540,55</b>