

CASA MARIA MAIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

Conveniente: CASA MARIA MAIA

Nº do Convênio: 006/2018

Projeto: SERV.DE ACOLHIM.P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEF. GRAVE

Período: Março/2023

FÍSICO - FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
		RECURSOS HUMANOS / SALÁRIOS					
1	1.1	Cozinheira		R\$ 1.232,00	R\$ 184,33	R\$ 3.696,00	R\$ 1.798,01
	1.2	Motorista		R\$ 1.711,20	R\$ 1.821,49	R\$ 5.133,60	R\$ 5.622,86
	1.3	Encarregado Manutenção		R\$ 2.116,42	R\$ 2.382,61	R\$ 6.349,26	R\$ 7.147,83
	1.4	Cuidadora		R\$ 1.488,01	R\$ 0,00	R\$ 4.464,03	R\$ 3.649,12
	1.5	Auxiliar de Limpeza		R\$ 1.371,74	R\$ 1.502,14	R\$ 4.115,22	R\$ 4.506,42
	1.6	Auxiliar de Lavanderia		R\$ 1.371,74	R\$ 1.442,32	R\$ 4.115,22	R\$ 2.945,81
2		CONSUMO					
	2.1	Luz / Telefone		R\$ 5.294,86	R\$ 4.955,44	R\$ 15.884,58	R\$ 16.978,05
	2.2	Alimentação		R\$ 2.785,49	R\$ 2.710,29	R\$ 8.356,47	R\$ 8.178,93
3		PESSOA JURUDICA					
	3.1	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)Contador		R\$ 1.036,00	R\$ 1.413,00	R\$ 3.108,00	R\$ 4.404,00
	3.2	Manutenção de PABX		R\$ 520,00	R\$ 721,14	R\$ 1.560,00	R\$ 1.442,28
			Total	R\$ 18.927,46	R\$ 17.132,76	R\$ 56.782,38	R\$ 56.673,31