

CASA MARIA MAIA		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO					
Convenente: CASA MARIA MAIA				Nº do Convênio: 006/2018			
Projeto: SERV.DE ACOLHIM.P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEF. GRAVE				Período: Abril/2023			
FÍSICO - FINANCEIRO							
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
		RECURSOS HUMANOS / SALÁRIOS					
1	1.1	Cozinheira		R\$ 1.232,00	R\$ 1.198,17	R\$ 4.928,00	R\$ 2.996,18
	1.2	Motorista		R\$ 1.711,20	R\$ 1.818,70	R\$ 6.844,80	R\$ 7.441,56
	1.3	Encarregado Manutenção		R\$ 2.116,42	R\$ 2.382,61	R\$ 8.465,68	R\$ 9.530,44
	1.4	Cuidadora		R\$ 1.488,01	R\$ 1.875,75	R\$ 5.952,04	R\$ 5.524,87
	1.5	Auxiliar de Limpeza		R\$ 1.371,74	R\$ 1.502,14	R\$ 5.486,96	R\$ 6.008,56
	1.6	Auxiliar de Lavanderia		R\$ 1.371,74	R\$ 1.442,32	R\$ 5.486,96	R\$ 4.388,13
2		CONSUMO					
	2.1	Luz / Telefone		R\$ 5.294,86	R\$ 5.588,98	R\$ 21.179,44	R\$ 22.567,03
	2.2	Alimentação		R\$ 2.785,49	R\$ 2.762,97	R\$ 11.141,96	R\$ 10.941,90
3		PESSOA JURUDICA					
	3.1	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)Contador		R\$ 1.036,00	R\$ 1.413,00	R\$ 4.144,00	R\$ 5.817,00
	3.2	Manutenção de PABX		R\$ 520,00	R\$ 721,14	R\$ 2.080,00	R\$ 2.163,42
			Total	R\$ 18.927,46	R\$ 20.705,78	R\$ 75.709,84	R\$ 77.379,09