

**CASA MARIA MAIA****RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO**

Convenente: CASA MARIA MAIA

Nº do Convênio: 005/2023

Projeto: SERV.DE ACOLHIM.P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEF. GRAVE

Período: Julho/2023

**FÍSICO - FINANCEIRO**

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
		<b>RECURSOS HUMANOS / SALÁRIOS</b>					
1	1.1	Cozinheira		R\$ 1.603,49	R\$ 1.457,73	R\$ 1.603,49	R\$ 1.457,73
	1.2	Motorista		R\$ 1.806,00	R\$ 2.142,47	R\$ 1.806,00	R\$ 2.142,47
	1.3	Encarregado Manutenção		R\$ 2.597,65	R\$ 2.508,61	R\$ 2.597,65	R\$ 2.508,61
	1.4	Cuidadora		R\$ 1.739,39	R\$ 1.624,14	R\$ 1.739,39	R\$ 1.624,14
	1.5	Auxiliar de Limpeza		R\$ 1.603,49	R\$ 1.678,87	R\$ 1.603,49	R\$ 1.678,87
	1.6	Auxiliar de Lavanderia		R\$ 1.603,49	R\$ 1.517,55	R\$ 1.603,49	R\$ 1.517,55
	1.7	Adicional Noturno		R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
	1.8	Adicional Horas Extras		R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ -
	1.9	1/3 de Férias		R\$ 304,26	R\$ -	R\$ 304,26	R\$ -
	1.10	Décimo Terceiro Salário		R\$ 912,79	R\$ -	R\$ 912,79	R\$ -
	1.11	Reajuste Anual		R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ -
2		<b>CONSUMO</b>					
	2.1	Luz		R\$ 4.000,00	R\$ 5.128,06	R\$ 4.000,00	R\$ 5.128,06
	2.2	Alimentação		R\$ 2.296,90	R\$ 2.743,49	R\$ 2.296,90	R\$ 2.743,49
			<b>Total</b>	<b>R\$ 18.927,46</b>	<b>R\$ 18.800,92</b>	<b>R\$ 18.927,46</b>	<b>R\$ 18.800,92</b>