

CASA MARIA MAIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

Convenente: CASA MARIA MAIA

Nº do Convênio: 005/2023

Projeto: SERV.DE ACOLHIM.P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEF. GRAVE

Período: Agosto/2023

FÍSICO - FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
		RECURSOS HUMANOS / SALÁRIOS					
1	1.1	Cozinheira		R\$ 1.603,49	R\$ 1.457,73	R\$ 3.206,98	R\$ 2.915,46
	1.2	Motorista		R\$ 1.806,00	R\$ 2.075,36	R\$ 3.612,00	R\$ 4.217,83
	1.3	Encarregado Manutenção		R\$ 2.597,65	R\$ 2.508,61	R\$ 5.195,30	R\$ 5.017,22
	1.4	Cuidadora		R\$ 1.739,39	R\$ 1.579,61	R\$ 3.478,78	R\$ 3.203,75
	1.5	Auxiliar de Limpeza		R\$ 1.603,49	R\$ 1.678,87	R\$ 3.206,98	R\$ 3.357,74
	1.6	Auxiliar de Lavanderia		R\$ 1.603,49	R\$ 1.517,55	R\$ 3.206,98	R\$ 3.035,10
	1.7	Adicional Noturno		R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -
	1.8	Adicional Horas Extras		R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ -
	1.9	1/3 de Férias		R\$ 304,26	R\$ -	R\$ 608,52	R\$ -
	1.10	Décimo Terceiro Salário		R\$ 912,79	R\$ -	R\$ 1.825,58	R\$ -
	1.11	Reajuste Anual		R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -
2		CONSUMO					
	2.1	Luz		R\$ 4.000,00	R\$ 5.644,65	R\$ 8.000,00	R\$ 10.772,71
	2.2	Alimentação		R\$ 2.296,90	R\$ 2.807,38	R\$ 4.593,80	R\$ 5.550,87
			Total	R\$ 18.927,46	R\$ 19.269,76	R\$ 37.854,92	R\$ 38.070,68