

## CASA MARIA MAIA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

Conveniente: CASA MARIA MAIA

Nº do Convênio: 005/2023

Projeto: SERV.DE ACOLHIM.P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEF. GRAVE

Período: Setembro/2023

## FÍSICO - FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
		<b>RECURSOS HUMANOS / SALÁRIOS</b>					
1	1.1	Cozinheira		R\$ 1.603,49	R\$ 1.457,73	R\$ 4.810,47	R\$ 4.373,19
	1.2	Motorista		R\$ 1.806,00	R\$ 2.036,86	R\$ 5.418,00	R\$ 6.254,69
	1.3	Encarregado Manutenção		R\$ 2.597,65	R\$ 334,47	R\$ 7.792,95	R\$ 5.351,69
	1.4	Cuidadora		R\$ 1.739,39	R\$ 1.579,61	R\$ 5.218,17	R\$ 4.783,36
	1.5	Auxiliar de Limpeza		R\$ 1.603,49	R\$ 1.678,87	R\$ 4.810,47	R\$ 5.036,61
	1.6	Auxiliar de Lavanderia		R\$ 1.603,49	R\$ 1.517,55	R\$ 4.810,47	R\$ 4.552,65
	1.7	Adicional Noturno		R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -
	1.8	Adicional Horas Extras		R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ -
	1.9	1/3 de Férias		R\$ 304,26	R\$ -	R\$ 912,78	R\$ -
	1.10	Décimo Terceiro Salário		R\$ 912,79	R\$ -	R\$ 2.738,37	R\$ -
	1.11	Reajuste Anual		R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ -
2		<b>CONSUMO</b>					
	2.1	Luz		R\$ 4.000,00	R\$ 2.842,66	R\$ 12.000,00	R\$ 13.615,37
	2.2	Alimentação		R\$ 2.296,90	R\$ 5.399,40	R\$ 6.890,70	R\$ 10.950,27
			<b>Total</b>	<b>R\$ 18.927,46</b>	<b>R\$ 16.847,15</b>	<b>R\$ 56.782,38</b>	<b>R\$ 54.917,83</b>