

CASA MARIA MAIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

Conveniente: CASA MARIA MAIA

Nº do Convênio: 005/2023

Projeto: SERV.DE ACOLHIM.P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEF. GRAVE

Período: Outubro/2023

FÍSICO - FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
		RECURSOS HUMANOS / SALÁRIOS					
1	1.1	Cozinheira		R\$ 1.603,49	R\$ 1.457,73	R\$ 6.413,96	R\$ 5.830,92
	1.2	Motorista		R\$ 1.806,00	R\$ 2.280,93	R\$ 7.224,00	R\$ 8.535,62
	1.3	Encarregado Manutenção		R\$ 2.597,65	R\$ 2.174,13	R\$ 10.390,60	R\$ 7.525,82
	1.4	Cuidadora		R\$ 1.739,39	R\$ 1.390,33	R\$ 6.957,56	R\$ 6.173,69
	1.5	Auxiliar de Limpeza		R\$ 1.603,49	R\$ 1.556,28	R\$ 6.413,96	R\$ 6.592,89
	1.6	Auxiliar de Lavanderia		R\$ 1.603,49	R\$ 1.328,27	R\$ 6.413,96	R\$ 5.880,92
	1.7	Adcional Noturno		R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -
	1.8	Adcional Horas Extras		R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -
	1.9	1/3 de Férias		R\$ 304,26	R\$ -	R\$ 1.217,04	R\$ -
	1.10	Décimo Terceiro Salário		R\$ 912,79	R\$ -	R\$ 3.651,16	R\$ -
	1.11	Reajuste Anual		R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ -
2		CONSUMO					
	2.1	Luz		R\$ 4.000,00	R\$ 4.320,93	R\$ 16.000,00	R\$ 17.936,30
	2.2	Alimentação		R\$ 2.296,90	R\$ 0,00	R\$ 9.187,60	R\$ 10.950,27
			Total	R\$ 18.927,46	R\$ 14.508,60	R\$ 75.709,84	R\$ 69.426,43